

**Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области**

П Р И К А З

от 23.11.2020г.

№ 464

г.Павлово

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Павловского муниципального района
Нижегородской области в 2021 году»**

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 28.08.2020 № 316-01-63-1468/20 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2021 году», и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации на территории Павловского муниципального района в 2021 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Павловского муниципального района Нижегородской области в 2021 году».

2. Руководителям образовательных учреждений:

- руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом;

- разработать и утвердить школьные планы мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году в срок до 10 декабря 2020 года.

3. Координацию деятельности по реализации плана мероприятий («дорожной карты») возложить на ведущего специалиста управления образования Еремину Т.И.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Митину Н.П.

И.о. начальника управления образования



Г.А. Тюрина

В дело №01-08 за 2020 г.

Секретарь руководителя

23.11.2020г.

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования администрации
Павловского муниципального района
от 23.11.2020г. № 464

**План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории Павловского муниципального района
Нижегородской области в 2021 году»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Анализ проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2020 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2020 году			
1.1.	Подведение итогов ЕГЭ в 2020 году: - предварительные итоги экзаменов - окончательные итоги экзаменов	август-сентябрь 2020 года ноябрь 2020 года	Управление образования, информационно- диагностический кабинет (далее – ИДК)	1. Средний балл по единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших стабильный результат ЕГЭ.
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2020 года: - районная педагогическая конференция; - публикация материалов по итогам статистического анализа проведения ЕГЭ в сборнике «Мониторинг состояния системы образования Павловского муниципального района по итогам 2019-2020 учебного года» - районные методические объединения учителей-предметников; - совещание с руководителями	25 августа 2020 года август 2020 года 24-28 августа 2020 года 2 ноября 2020 года сентябрь 2020 года	Управление образования, ИДК	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.

	общеобразовательных учреждений			
1.3.	Подготовка и размещение на сайте управления образования информационного сборника с результатами ЕГЭ	август 2020 года	Управление образования, ИДК	Аналитические результаты ЕГЭ 2020 года
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА	В течение учебного года	ИДК	Улучшение результатов выпускников ОУ
III. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.			
1.1.	Подготовка приказов управления образования администрации Павловского муниципального района по вопросам организации и проведения ГИА:			
1.1.1.	об информационном обеспечении ГИА	ноябрь 2020 года	Управление образования	
1.1.2.	о внесении сведений в РИС ГИА	декабрь 2020 года		
1.2.	Подготовка приказов управления образования администрации Павловского муниципального района по вопросам организации и проведения ГИА-9:			
1.2.1.	о подготовке к проведению ГИА-9 в 2020-2021 учебном году	ноябрь 2020 года	Управление образования	
1.2.2.	о проведении итогового собеседования по русскому языку	январь 2021 года		
1.2.3.	о проведении в 2020-2021 учебном году ГИА-9	апрель 2021 года		
1.2.4.	об обучении специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9	апрель 2021 года		
1.3.	Подготовка приказов управления образования администрации Павловского муниципального района по вопросам организации и проведения ГИА-11:			
1.3.1.	о подготовке к проведению ГИА-11 в 2020-2021 учебном году	ноябрь 2020 года	Управление образования	Анализ организации и проведения ЕГЭ по итогам экзаменационной кампании 2020 года
1.3.2.	о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения), как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - майский срок	ноябрь 2020 года январь 2021 года апрель 2021 года		
1.3.3.	о подготовке специалистов, привлекаемых	февраль 2021 года		

	к проведению ГИА-11			
1.3.4.	об участии в тренировочных мероприятиях, направленных на техническую подготовку ППЭ	февраль-май 2021 года		
1.3.5.	о проведении ГИА-11 в 2021 году	апрель 2021 года		
2.	Внесение изменений в распоряжение администрации Павловского муниципального района от 21.06.2019 №820 «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Павловского муниципального района»	в течение года по мере необходимости	Управление образования	
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Распределение средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Павловского муниципального района			
1.1.	Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Павловского муниципального района, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 - приобретение оборудования для КЕГЭ и сканирования экзаменационных материалов в аудитории ППЭ - видеонаблюдение в ППЭ - обеспечение каналов связи в ППЭ - дооборудование ППЭ - осуществление перезаписи ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP»	декабрь 2020 года	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Организация и проведение обучения:			
1.1.	лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА:		Управление образования, ОУ	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения

	- членов ГЭК - руководителей ППЭ - организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ	декабрь 2020 года - апрель 2021 года		экзаменационной кампании 2021 года
1.2.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2020 года – май 2021 года	Управление образования, ИДК, ОУ	Показатели результатов ЕГЭ и ОГЭ
1.3.	лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку	январь 2021 года	Управление образования, ИДК, ОУ	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года
1.4.	участников ГИА правилам заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ и технологии проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	октябрь 2020 года - апрель 2021 года	Управление образования, ОУ	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года
1.5.	общественных наблюдателей	январь -апрель 2021 года	Управление образования	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11
2.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для:			
2.1.	членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	ноябрь 2020 года - февраль 2021 года	Управление образования, ИДК	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ
2.2.	членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	ноябрь 2020 года - февраль 2021 года	Управление образования, ИДК	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ
VI. Организационное сопровождение				
1	ГИА-9			
1.1.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2021 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9			
1.1.1.	Подготовка информации о муниципальном координаторе ГИА-9 и муниципальном операторе по созданию базы данных ГИА-9 2021 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	ноябрь 2020 года	Управление образования	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2021 году.

1.1.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2021 году из числа выпускников общеобразовательных учреждений текущего учебного года	ноябрь 2020 года	Управление образования, ОУ	
1.1.3.	Формирование перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2021 году	январь 2021 года	Управление образования	
1.1.4.	Подготовка предложений по персональному составу: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - членов предметных комиссий; - организаторов ППЭ; - технических специалистов	декабрь 2020 года февраль - апрель 2021 года	Управление образования, ИДК	
1.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9			
1.2.1.	база данных ОО	ноябрь-декабрь 2020 года	Управление образования, ОУ	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2021 году
1.2.2.	база данных ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ-9, в том числе резервных и ППЭ на дому			
1.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
1.3.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2021 году			
1.3.1.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	январь 2021 года	Управление образования, ОУ	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года
1.3.2.	Проведение ИС РЯ основной срок дополнительный срок	10 февраля 2021 года 10 марта 2021 года 17 мая 2021 года	Управление образования, ОУ	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года
1.4.	Организация и проведение ГИА-9 в 2021 году			
1.4.1.	Организация получения пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9	в соответствии с графиком,	Управление образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения

		утвержденным министерством образования, науки и молодежной политики		экзаменационной кампании 2021 года
1.4.2.	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	в течение 2-х дней после объявления результатов	Управление образования	
1.4.3.	Получение результатов экзаменов ГИА-9, их отправка в ОУ	после получения из Министерства образования, науки и молодежной политики	Управление образования	
1.4.4.	Предварительный анализ результатов ГИА-9	июнь-июль 2021 года	Управление образования, ИДК	
1.4.5.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	сентябрь 2021 года	Управление образования	
1.5.	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2021 году			
1.5.1.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с: - ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» - МО МВД России «Павловский» - МУП «Благоустройство»	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА	Управление образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года
1.5.2.	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности	за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2021 года	Управление образования, ОУ	
1.6.	Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9			
1.6.1.	Информирование общественности, в том числе родительской, о привлечении в качестве общественных наблюдателей в экзаменационной кампании 2021 года	ноябрь 2020 года– апрель 2021 года	Управление образования, ОУ	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2021 года
1.6.2.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2021 года	Управление образования, ОУ	
1.6.3.	Подготовка пакета документов в министерство образования, науки и	в период экзаменационной	Управление образования, ОУ	

	молодежной политики Нижегородской области для аккредитации общественных наблюдателей	кампании 2021 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА		
1.7.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9			
1.7.1.	Участие лиц, ответственных за проведение ГИА-9 в региональных совещаниях и семинарах	период подготовки к ГИА	Управление образования	Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9.
1.7.2.	Совещания с руководителями ОУ и их заместителями по вопросам: - нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА в 2021 году; - о проведении ГИА-9 в 2021 году	февраль 2021 года апрель 2021 года	Управление образования	
1.7.3.	Проведение экзаменов в ППЭ	в соответствии с расписанием ГИА-9	Управление образования, ОУ	
2.	ГИА-11			
2.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2021 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
2.1.1.	обучающихся 11 классов ОУ	до 1 декабря 2020 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Управление образования, ОУ	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2021 году
2.1.2.	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)			
2.1.3.	выпускников прошлых лет			
2.1.4.	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			
2.1.5.	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Павловском районе и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства			
2.2.	Внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
2.2.1.	база данных ОУ	ноябрь 2020 года	Управление	Своевременное формирование РИС в

2.2.2.	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	образования, ОУ	рамках организации ГИА-11 в 2021 году
2.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
2.3.	Внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			
2.3.1.	информация об ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в Управлении образования	ноябрь 2020 года	Управление образования, ОУ	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2021 году
2.3.2.	информация об операторах муниципальной части РИС	ноябрь 2020 года		
2.3.3.	информация о членах ГЭК			
2.3.4.	информация о руководителях ППЭ			
2.3.5.	информация об организаторах ППЭ	декабрь 2020 года – февраль 2021 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11		
2.3.6.	информация о технических специалистах ППЭ			
2.3.7.	информация о членах ПК (экспертах)			
2.4.	Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» токенах членов ГЭК для организации: - ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), - печати экзаменационных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:			
2.4.1.	информация о членах ГЭК, которым предполагается выдача ЭП	ноябрь 2020 года	Управление образования	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ в 2021 году
2.4.2.	приобретение новых токенов и запись на них ключей шифрования	декабрь 2020 года		
2.4.3.	перезапись ключей шифрования на имеющихся токенах	ноябрь 2020 года - февраль 2021 года		
2.5.	Техническое дооснащение:			
2.5.1.	ППЭ: - технологии сканирования в аудиториях ППЭ; - проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме	октябрь 2020 года - апрель 2021 года, за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11	Управление образования, ОУ	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2020 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
2.6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			

2.6.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОУ	ноябрь 2020 года	Управление образования, ИДК, ОУ	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2021 году
2.6.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2020 года		
2.6.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2021 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки		
2.6.4.	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	декабрь 2020 года февраль 2021 года май 2021 года		
2.6.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2021 года		
2.7.	Взаимодействие с РЦОИ			
2.7.1.	Подготовка и направление в РЦОИ: - сведений о выпускниках текущего года - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	ноябрь 2020 года до 5 февраля 2021 года в течение 2-х дней со дня получения сведений	Управление образования, ОУ	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2021 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС
2.7.2.	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ / распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период	В соответствии с графиком ФЦТ	Управление образования, ОУ	
2.7.3.	Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ:	В соответствии с графиком ФЦТ	Управление образования, ОУ	

	- в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период			
2.7.4.	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	Управление образования, ОУ	
2.7.5.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС	ноябрь-май 2021 года	Управление образования, ОУ	
2.7.6.	Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ по каждому учебному предмету: – выпускников текущего года – в ОУ – выпускников прошлых лет - в Управлении образования	согласно срокам получения результатов из ФЦТ	Управление образования, ОУ	
2.7.7.	Прием и рассмотрение апелляций по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ	в течение 2-х рабочих дней с момента подачи в течение 4-х рабочих дней с момента подачи	Управление образования, ППЭ, ОУ	
2.7.8.	Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период	до 15 марта 2021 года до 12 мая 2021 года до 22 августа 2021 года	Управление образования, ОУ	
2.8.	Обеспечение межведомственного взаимодействия			
2.8.1.	Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением администрации Павловского муниципального района «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Павловского муниципального района»	весь период экзаменационной кампании 2021 года	Управление образования	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-11

2.8.2.	Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Павловского муниципального района	февраль - май 2021 года	Управление образования	
2.8.3.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА с: - ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» - МО МВД России «Павловский» - ПАО «Ростелеком» - ЗАО "Калуга – Астрал" - МУП «Благоустройство» - АСО (аварийно-спасательный отряд)	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА	Управление образования	
2.8.4.	Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу получения экзаменационных материалов	май-июнь 2021 года	Управление образования	
2.8.5.	Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга - Астрал» по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	Управление образования, ОУ	
2.8.6.	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности	за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2021 года	Управление образования, ОУ	
2.9.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ			
2.9.1.	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2021 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2020 года	Управление образования, ППЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2021 году.
2.9.2.	Сохранение и обеспечение рабочего состояния имеющихся ПАК Заключение договоров с ПАО «Ростелеком» на услуги по обеспечению	октябрь 2020 года -июнь 2021 года	Управление образования, ППЭ	

	онлайн трансляции ЕГЭ Обеспечение оффлайн видеонаблюдения в аудиториях для лиц с ОВЗ, в ППЭ на дому и резервных ППЭ.			
2.9.3.	Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ	по графику Рособрнадзора	Управление образования, ППЭ	
2.9.4.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	Управление образования, ППЭ	
2.9.5.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ПАО «Ростелеком» в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением.	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	Управление образования, ППЭ	
2.10.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
2.10.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2021 года	Управление образования, ППЭ, ОУ	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2021 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав).
2.11.	Организация работы общественных наблюдателей			
2.11.1.	Информирование общественности, в том числе родительской, о привлечении в качестве общественных наблюдателей в экзаменационной кампании 2021 года	ноябрь 2020 года– апрель 2021 года	Управление образования, ОУ	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2021 года.
2.11.2.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2021 года	Управление образования, ОУ	
2.11.3.	Подготовка пакета документов в	в период	Управление	

	министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области для аккредитации общественных наблюдателей	экзаменационной кампании 2021 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА	образования, ОУ	
2.12.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11			
2.12.1.	Участие лиц, ответственных за проведение ГИА-11, в региональных совещаниях и семинарах	период подготовки к ГИА	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе результатов ЕГЭ. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11
2.12.2.	Совещание с руководителями ОУ и их заместителями по вопросам: - нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году - о проведении ГИА-11	январь 2021 года апрель 2021 года	Управление образования	
2.12.3.	Рабочие совещания (консультации) с ОУ, учащиеся которых по данным мониторинговых исследований показали низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11	Январь 2020 года – апрель 2020 года	Управление образования, ИДК	
2.12.4.	Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ	по графику Рособрнадзора	Управление образования, ОУ	
2.12.5.	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2021 года	Управление образования, ОУ	
2.12.6.	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «100 баллов для Победы»	март-апрель 2021 года	Управление образования, ОУ	
2.12.7.	Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	Управление образования	

	государством, в целях исключения случаев «ЕГЭ-туризма»			
2.12.8.	Проведение экзаменов в ППЭ	в соответствии с единым расписанием	Управление образования, ОУ, ППЭ	
2.12.9.	Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Управление образования, ППЭ	
2.13.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
2.13.1.	Обеспечение взаимодействия управления образования и школьных операторов РИС посредством обмена информации в закрытой системе VipNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	Управление образования, ОУ	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.13.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами.	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Управление образования	
2.13.3.	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	ноябрь- декабрь 2020 года	Управление образования	
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА - 2021 на официальном сайте управления образования администрации Павловского муниципального района			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте управления образования администрации Павловского муниципального района по вопросам организации проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.2.	Направление информационно-инструктивных писем в ОУ по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2021 года	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	Управление образования	
1.3.	Размещение информации на официальных сайтах ОУ по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	ОУ	

2.	Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА			
2.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11	в период подготовки и проведения ГИА в соответствии с приказом	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.2.	«Горячие Интернет-линии» по вопросам ГИА	в период подготовки и проведения ГИА в соответствии с приказом	Управление образования	
2.3.	Направление информационно-инструктивного письма в ОУ об организации работы «горячих линий» по вопросам ГИА в ОУ	декабрь 2020 года	Управление образования	
3.	Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2021 году	по мере необходимости	Управление образования, ОУ	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.2.	о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения экзаменов и результаты, полученные участниками ГИА, - окончательные итоги проведения ГИА	июнь 2021 года октябрь 2021 года	Управление образования	
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА в 2021 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	Управление образования, ОУ	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			

5.1.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	Управление образования, ОУ	
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА				
1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:			
1.1.	плановых выездных проверок ОУ по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	Управление образования	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2021 года